



COMUNE DI RACALE

PROVINCIA DI LECCE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N° 87 del Registro del

Oggetto: Lavori di Sistemazione strade comunali e piccoli ampliamenti di pubblica illuminazione, importo progetto euro 250.000,00. (CIG): 6967955A5C. Autorizzazione redazione perizia di variante.

L'anno **duemiladiciotto**, addì **sei** del mese di **aprile**, alle ore tredici e cinquantotto minuti nella sala delle adunanze del comune suddetto, convocata con apposito avviso, la Giunta Comunale, riunitasi nelle persone dei signori:

N.O.	COGNOME E NOME	PRESENTE	ASSENTE
1	Metallo Donato	X	
2	Tasselli Maria Anna	X	
3	Palumbo Giulio	X	
4	Salsetti Antonio	X	
5	Francioso Elisabetta	X	
6	Manni Daniele	X	

Pareri ai sensi dell'Art.49 - D.Lgs. 18/08/2000, N°267

REGOLARITA' TECNICA

Parere: Favorevole

Addì: 29/03/2018

Il Responsabile di Posizione
Gianfranco Manco

Parere: Favorevole in ordine alla regolarità contabile.

Addì: 05/04/2018

Il Responsabile di Ragioneria
Sebastiano D'Argento

ATTESTAZIONE Ex art. 153, del D. Lgs. 267/2000

Si ATTESTA la regolarità contabile, la copertura finanziaria della spesa e il relativo impegno.

Parere: Favorevole

Data, 05/04/2018

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Sebastiano D'Argento

Le firme in formato digitale sono state apposte sull'originale del presente atto, ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs.7/3/2005 n. 82 e s.m.i. (CAD), che è conservato in originale negli archivi informatici del Comune, ai sensi dell'art. 22 del D. Lgs. 82/2005.

Con la partecipazione del segretario generale signor Dott.ssa Esmeralda Nardelli.
Il Presidente Donato Metallo, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione e li invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- Con Deliberazione di Giunta Comunale del Comune di Racale n. 10 del 20/01/2017, veniva approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori di "SISTEMAZIONE STRADE COMUNALI E PICCOLI AMPLIAMENTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE, IMPORTO PROGETTO EURO 250.000,00";
- Con determinazione n. 13 del 27/03/2017 da parte dell'Unione Jonica Salentina venivano aggiudicati in via provvisoria i lavori in questione alla ditta Rossetto Costruttori Srl, Via Risorgimento, 73 – 73046 Matino (LE), P.IVA 04337180758, per l'importo contrattuale di euro 159.886,40 (importo al netto del ribasso d'asta pari al 17,62% sull'importo a base d'asta di euro 190.715,46) di cui euro 2.775,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, oltre IVA;
- Con Determinazione del Responsabile del IV Settore "Servizi Tecnici" n. 245 del 04/04/2017 venivano aggiudicati i lavori in questione alla Ditta Rossetto Costruttori Srl, Via Risorgimento, 73 – 73046 Matino (LE), P.IVA 04337180758, per l'importo contrattuale di euro 159.886,40 (importo al netto del ribasso d'asta pari al 17,62% sull'importo a base d'asta di euro 190.715,46) di cui euro 2.775,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, oltre IVA;
- Con contratto di Repertorio n. 04 del 18/05/2017, registrato a Casarano, l'appalto in questione è stato aggiudicato in via definitiva alla ditta Rossetto Costruttori Srl, Via Risorgimento, 73 – 73046 Matino (LE), P.IVA 04337180758, per l'importo contrattuale di euro 159.886,40 (importo al netto del ribasso d'asta pari al 17,62% sull'importo a base d'asta di euro 190.715,46) di cui euro 2.775,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, oltre IVA;
- Con determinazione n. 403 del 15/05/2017 è stato conferito ai geom. Emanuele Attanasio e Federico Coronese l'incarico di direzione lavori, misura e contabilità;
- Con determinazione n. 629 del 28/07/2017 è stato approvato il primo stato di avanzamento dei lavori e liquidato il primo certificato di pagamento a favore della ditta Rossetto Costruttori Srl, per l'importo complessivo di euro 83.940,00 IVA compresa;
- Con determinazione n. 1035 del 06/12/2017 è stato approvato il secondo stato di avanzamento dei lavori e liquidato il primo certificato di pagamento a favore della ditta Rossetto Costruttori Srl, per l'importo complessivo di euro 65.752,40 IVA compresa;
- con nota del 23/03/2018, acquisita al protocollo di questo Comune al n. 5877 il 29/03/2018, i direttori dei lavori Geometri Emanuele Attanasio e Federico Coronese, richiedevano l'autorizzazione alla redazione della perizia di variante per cause imprevedibili durante la redazione del progetto esecutivo, allegata alla presente deliberazione, ai sensi dell' Art. 106, comma 1, lettera c, punto 1 D. Lgs. 50/2016;
- il progetto in questione di euro 250.000,00 risulta finanziato per euro 246.340,94, con mutuo assunto dal Comune di Racale con la Cassa Depositi e Prestiti di Roma, posizione n. 6033366 e per euro 3.659,06, con fondi propri di bilancio del Comune di Racale, con impegno della spesa sul CAP 2905 Cod. 2-02-01-99-99, Missione 20, Programma 2;

Visto il parere favorevole espresso dal RUP Ing. Armando Cozzolino relativo alla redazione della perizia di variante in corso d' opera, allegata alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

Ritenuto di dover autorizzare i direttori dei lavori Geometri Emanuele Attanasio e Federico Coronese alla redazione della perizia di variante dovute a cause imprevedibili in fase di progettazione, ai sensi dell' Art. 106, comma 1, lettera c, punto 1 D.Lgs. 50/2016, dando atto che i lavori di perizia saranno finanziati utilizzando le economie di gara e le somme per imprevisti;

Acquisiti i pareri favorevoli ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 267/2000 e s.m.i.

- di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del 4° Settore Lavori Pubblici;
- di regolarità contabile espresso dal Responsabile del 2° Settore Servizi finanziari, il quale ha attestato la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell' art. 153 comma 5 del D. Lgs 267/2000 e s.m.i.

Ad unanimità di voti resi nei modi di legge

DELIBERA

1. Di prendere atto:

- della nota del 23/03/2018, acquisita al protocollo di questo Comune al n. 5877 il 29/03/2018, con la quale i direttori dei lavori Geometri Emanuele Attanasio e Federico Coronese, richiedevano l'autorizzazione alla redazione della perizia di variante per cause imprevedibili durante la redazione del progetto esecutivo, allegata alla presente deliberazione, ai sensi dell' Art. 106, comma 1, lettera c, punto 1 D. Lgs. 50/2016;
- del parere favorevole relativo all'autorizzazione della perizia in questione espresso dal Responsabile Unico del Procedimento Ing. Armando Cozzolino, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
- che i lavori di perizia saranno finanziati utilizzando le economie di gara e le somme per imprevisti, fermo restando l'importo di progetto pari ad euro 250.000,00;
- il progetto in questione di euro 250.000,00 risulta finanziato per euro 246.340,94, con mutuo assunto dal Comune di Racale con la Cassa Depositi e Prestiti di Roma, posizione n. 6033366 e per euro 3.659,06, con fondi propri di bilancio del Comune di Racale, con impegno della spesa sul CAP 2905 Cod. 2-02-01-99-99, Missione 20, Programma 2;

2. Di autorizzare, per le motivazioni in narrativa espresse e che qui si intendono integralmente trascritte e riportate, i direttori dei lavori Geometri Emanuele Attanasio e Federico Coronese alla redazione della perizia di variante al progetto originario di che trattasi;

3. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D. Lgs 267/2000 e s.m.i..

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio Informatico del Comune il 10/04/2018 e per 15 giorni consecutivi, sensi dell'Art.124 - D.Lgs.18/8/2000, N°267.

Il Responsabile del 1° Settore
Dott. Elio Giannuzzi

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

- dichiarazione di immediata eseguibilità (Art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000).
- La presente deliberazione è divenuta esecutiva decorsi gg 10 dall'inizio della pubblicazione.
-



CITTA' DI RACALE
(Provincia di Lecce)

Cap. 73055
C.F. 81001290758
Part. IVA 01423910759

Tel 0833 / 902325
Fax 0833 / 902318

4° SETTORE
LAVORI PUBBLICI

Oggetto:	Lavori di Sistemazione strade comunali e piccoli ampliamenti di pubblica illuminazione, importo progetto euro 250.000,00. (CIG): 6967955A5C. PARERE DEL RUP RELATIVO ALLA REDAZIONE DELLA PERIZIA DI VARIANTE
----------	--

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Premesso che:

- Con Deliberazione di Giunta Comunale del Comune di Racale n. 10 del 20/01/2017, veniva approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori di "SISTEMAZIONE STRADE COMUNALI E PICCOLI AMPLIAMENTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE, IMPORTO PROGETTO EURO 250.000,00";
- Con determinazione n. 13 del 27/03/2017 da parte dell'Unione Jonica Salentina venivano aggiudicati in via provvisoria i lavori in questione alla ditta Rossetto Costruttori Srl, Via Risorgimento, 73 – 73046 Matino (LE), P.IVA 04337180758, per l'importo contrattuale di euro 159.886,40 (importo al netto del ribasso d'asta pari al 17,62% sull'importo a base d'asta di euro 190.715,46) di cui euro 2.775,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, oltre IVA;
- Con Determinazione del Responsabile del IV Settore "Servizi Tecnici" n. 245 del 04/04/2017 venivano aggiudicati i lavori in questione alla Ditta Rossetto Costruttori Srl, Via Risorgimento, 73 – 73046 Matino (LE), P.IVA 04337180758, per l'importo contrattuale di euro 159.886,40 (importo al netto del ribasso d'asta pari al 17,62% sull'importo a base d'asta di euro 190.715,46) di cui euro 2.775,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, oltre IVA;
- Con contratto di Repertorio n. 04 del 18/05/2017, registrato a Casarano, l'appalto in questione è stato aggiudicato in via definitiva alla ditta Rossetto Costruttori Srl, Via Risorgimento, 73 – 73046 Matino (LE), P.IVA 04337180758, per l'importo contrattuale di euro 159.886,40 (importo al netto del ribasso d'asta pari al 17,62% sull'importo a base d'asta di euro 190.715,46) di cui euro 2.775,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, oltre IVA;
- Con determinazione n. 403 del 15/05/2017 è stato conferito ai geom. Emanuele Attanasio e Federico Coronese l'incarico di direzione lavori, misura e contabilità;
- Con determinazione n. 629 del 28/07/2017 è stato approvato il primo stato di avanzamento dei lavori e liquidato il primo certificato di pagamento a favore della ditta Rossetto Costruttori Srl, per l'importo complessivo di euro 83.940,00 IVA compresa;
- Con determinazione n. 1035 del 06/12/2017 è stato approvato il secondo stato di avanzamento dei lavori e liquidato il primo certificato di pagamento a favore della ditta Rossetto Costruttori Srl, per l'importo complessivo di euro 65.752,40 IVA compresa;

- con nota del 23/03/2018, acquisita al protocollo di questo Comune al n. 5877 il 29/03/2018, i direttori dei lavori Geometri Emanuele Attanasio e Federico Coronese, richiedevano l'autorizzazione alla redazione della perizia di variante per cause imprevedibili durante la redazione del progetto esecutivo, allegata alla presente deliberazione, ai sensi dell' Art. 106, comma 1, lettera c, punto 1 D. Lgs. 50/2016, di seguito elencate:
- eventi atmosferici verificatosi dopo l'approvazione del progetto esecutivo in questione hanno arrecato ammaloramenti del manto stradale, con formazione di buche ed avvallamenti pericolosi per la pubblicità incolumità;

Dato atto:

- che i lavori di perizia saranno finanziati utilizzando le economie di gara e le somme per imprevisti, fermo restando l'importo complessivo di progetto pari a euro 250.000,00;
- il progetto in questione di euro 250.000,00 risulta finanziato per euro 246.340,94, con mutuo assunto dal Comune di Racale con la Cassa Depositi e Prestiti di Roma, posizione n. 6033366 e per euro 3.659,06, con fondi propri di bilancio del Comune di Racale, con impegno della spesa sul CAP 2905 Cod. 2-02-01-99-99, Missione 20, Programma 2;

Per quanto sopra con la presente si esprime parere

FAVOREVOLE

alla redazione di una perizia di variante, ai sensi dell' Art. 106, comma 1, lettera c, punto 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. specificando che i lavori di perizia saranno finanziati utilizzando le economie di gara e le somme per imprevisti, fermo restando l'importo complessivo di progetto pari a euro 250.000,00.

Racale, lì 29/03/2018.

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Armando Cozzolino

Spettabile: IV Settore - Lavori Pubblici
Responsabile del Procedimento
Ing. Armando Cozzolino

**PROPOSTA DEL DIRETTORE DEI LAVORI PER VARIANTI IN CORSO D'OPERA
DERIVANTI DA CAUSE IMPREVISTE OD IMPREVEDIBILI**

(Art. 106 comma 1, lettera c, numero 1 D. Lgs. 50/2016)

Oggetto: PERIZIA DI VARIANTE AI LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADE
COMUNALI E PICCOLI AMPLIAMENTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE

Premesso che:

- con Deliberazione di Giunta Comunale del Comune di Racale n. 10 del 20/01/2017, veniva approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori di "SISTEMAZIONE STRADE COMUNALI E PICCOLI AMPLIAMENTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE, IMPORTO PROGETTO EURO 250.000,00";
- con determinazione n. 13 del 27/03/2017 da parte dell'Unione Jonica Salentina venivano aggiudicati in via provvisoria i lavori in questione alla ditta Rossetto Costruttori Srl, Via Risorgimento, 73 – 73046 Matino (LE), P.IVA 04337180758, per l'importo contrattuale di euro 159.886,40 (importo al netto del ribasso d'asta pari al 17,62% sull'importo a base d'asta di euro 190.715,46) di cui euro 2.775,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, oltre IVA;
- con Determinazione del Responsabile del IV Settore "Servizi Tecnici" n. 245 del 04/04/2017 venivano aggiudicati i lavori in questione alla Ditta Rossetto Costruttori Srl, Via Risorgimento, 73 – 73046 Matino (LE), P.IVA 04337180758, per l'importo contrattuale di euro 159.886,40 (importo al netto del ribasso d'asta pari al 17,62% sull'importo a base d'asta di euro 190.715,46) di cui euro 2.775,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, oltre IVA;
- con contratto di Repertorio n. 04 del 18/05/2017, registrato a Casarano il 19/05/2017 al n.180 Serie 1^, l'appalto in questione è stato aggiudicato in via definitiva alla ditta Rossetto Costruttori Srl, Via Risorgimento, 73 – 73046 Matino (LE), P.IVA 04337180758, per l'importo contrattuale di euro 159.886,40 (importo al netto del ribasso d'asta pari al 17,62% sull'importo a base d'asta di euro 190.715,46) di cui euro 2.775,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, oltre IVA;
- con determinazione n. 403 del 15/05/2017 è stato conferito al Geometra Emanuele Attanasio l'incarico per la direzione lavori, misura, contabilità, certificato di regolare esecuzione, redazione di eventuali perizie di variante e coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione ai sensi del D. Lgs 81/2008 e s.m.i. ed al Geometra Federico Coronese l'incarico per la direzione lavori, misura, contabilità, certificato di regolare esecuzione e redazione di eventuali perizie di variante;
- che in data 22/05/2017 è stato sottoscritto il processo verbale di consegna dei lavori;

Nel corso dell'esecuzione delle opere è stata accertata la sussistenza della seguente situazione particolare che induce questa direzione lavori a proporre l'adozione di una perizia di variante.

Durante l'esecuzione dei lavori è nata la necessità di procedere all'esecuzione dei sotto elencati interventi per cause imprevedibili nel progetto esecutivo e che di seguito si riportano:

- 1) eventi atmosferici verificatosi dopo l'approvazione del progetto esecutivo in questione hanno arrecato ammaloramenti del manto stradale, con formazione di buche ed avvallamenti pericolosi per la pubblica incolumità.


Le cause che hanno generato tale situazione sono da ritenere inquadrabili nelle previsioni di cui all'art. 103, comma 1, lettera c, numero 1 del D.lgs. 50/2016, e come tali del tutto imprevedibili tanto al momento della predisposizione del progetto, quanto in quello della consegna dei lavori e tali, quindi, da non ritenersi imputabili a responsabilità della stazione appaltante.

A tal fine si avanza la presente proposta, con raccomandazione di una sollecita evasione per quanto di competenza, onde consentire il rispetto dei tempi di esecuzione dell'opera

Racale, 23/03/2018

LA DIREZIONE LAVORI

Geom. Emanuele Attanasio



Geom. Federico Coronese

