


                 CRONOPROGRAMMA 

 

ID Nominativo Strada Inizio 

Lavori 

Fine 

Lavori 

giorni 

naturali e 

consecutivi 

1 Viale Cimitero 04/07/2022 05/09/2022 64 

2 Via Alessandria 06/09/2022 08/09/2022 2 

3 Via Toti 09/09/2022 12/09/2022 4 

4 Via F.lli Bandiera 13/09/2022 14/09/2022 2 

5 Via Cagliari 15/09/2022 19/09/2022 5 

6 Via Gramsci 20/09/2022 21/09/2022 2 

7 Via Messina 22/09/2022 26/09/2022 5 

8 Via Siena 27/09/2022 29/09/2022 3 

9 Via Marsala 30/09/2022 03/10/2022 4 

10 Via M. S. Gabriele 04/10/2022 05/10/2022 2 

11 Via Diaz 06/10/2022 07/10/2022 2 

12 Via Carducci 08/10/2022 10/10/2022 3 

13 Via Martiri di Marcinelle 11/10/2022 12/10/2022 2 

14 Via Piemonte 13/10/2022 14/10/2022 2 

15 Via Positano 15/10/2022 18/10/2022 4 

16 Via Po 19/10/2022 20/10/2022 2 

17 Via Matteotti 21/10/2022 31/10/2022 11 

18 P.tta San Nicola 01/11/2022 08/11/2022 8 

19 Via Pascoli 09/11/2022 11/11/2022 3 
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